				[illegible] sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios.	[illegible] por parte de [illegible] seguridad social, [illegible] ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratacion frente a entes de control ley y normatividad vigente [illegible] contratacion.	3	5	8	Extremo	Contratista	[illegible] de la [illegible] del [illegible] de afiliacion y [illegible] de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad [illegible] momento de inicio	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	[illegible] de [illegible] al [illegible] a los sistemas de seguridad social, planillas y verificacion de pago de parafiscales	continua durante la ejecución del Contrato
				Reclamaciones, protestas de la comunidad, gremios, que implique la correcta ejecución de las actividades de contrato	[illegible] para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	3	5	8	Extremo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	[illegible] consecuencias de la [illegible] a través de planes de contingencias.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervision.	Durante el termino de ejecución del contrato
				Tiempos de ejecucion superiores a los tiempos pactados en el contrato.	problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminacion del contrato adicionales en tiempo necesidad de ampliacion de tiempos de las garantias por perdida de vigencia.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisiones periodicas de las actividades con respectoa los cronogramas de ejecucion	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminacion del contrato	Revision periodica mediante cortes para verificar avances y evolcion respecto a tiempos pactados.	continua durante la ejecución del Contrato
				Accidentes casionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial.	demandas al contratista y a la entidad contratante por indemnizaciones a terceros.	2	5	7	Alto	Contratista	[illegible] de sistemas de seguridad industrial.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la [illegible] del contrato	Revision periodica mediante la verificacion del cumplimiento de la normatividad respecto a la seguridad industrial.	continua durante la ejecución del Contrato
				No tener personal capacitado por parte del contratista.	Mala calidad, problemas tecnicos, retrazo de actividades, desequilibno economico para el contratista, falta de garantias para la entidad contratante.	3	5	8	Extremo	Contratista	uso de mano para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminacion del contrato	mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desdarrollar.	continua durante la ejecución del Contrato
				Autorizar y aprobar personal que no cumpla con los requisitos exigidos por la normativa y la entidad contratante.	sanciones para el contratista	2	5	7	Alto	Contratista	Revisiones del personal respecto al personal postulado en la propuesta economica (ej. Residente) asi como la idoneidad del personal que desarrolla las diferentes actividades	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminacion del contrato	verificando la idoneidad del personal contatado, frente a la ormatividad, y las postulacionesrealizadas en la propuesta economica del contrato.	continua durante la contratación de personal
				Desastres naturales	pausa o abandono del proceso-desequilibno economico y tecnico.	3	5	8	Extremo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	imposibilidad de tratamiento. Esperar tiempos de normalizacion y recuperacion de los procesos.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la ocurrencia	Indeterminado	indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperacion y normalizacion de procesos.	continua durante la ejecución del Contrato